GOLFKENTTIEN
PERUSKORJAUS

CASE GOLF TALMA
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* 3 kenttaa: Master (18), Laakso (18) ja
Par 3 (9)

* Harjoitteluolosuhteet: Mm. 2 kpl
ruohorange, 8 kpl harjoitusviherio, | kpl
GOLF TALMA harjoitusvayla seka lahipelialueet

* 900 osakasta

* 2400 jasenta
* 70 000 pelattua kierrosta vuosittain
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INVESTOINNIT 2014-2019
Yhteensa
Budjetti Toteuma
Kentta 606 000 634 906
Koneet 574 000 540 009
Kiinteisto 460 500 574 640
Muut 176 500 203 127
Yhteensa 1817 000 1952 681

*sisaltaa 2019 lukujen osalta arvion toteumasta

INVESTOINNIT
2014-2019
2 MILJ. €

Tehty tulorahoituksella







MIKSI?

Asiakas-

tyytyvaisyys.

Lahtokohtana
saatu palaute.




2017, ENNEN UUDISTUSTA - JASENET (]

Bunkkerit ovat hyvissa m W Kentta
kunnossa 3

Master

Alin 21% (Sijoitus: 63 / 80 golfyhteisda) m

Keskiarvo
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Vastausten maara: 429




2017, ENNEN UUDISTUSTA - VIERASPELAAJAT %

Bunkkerit ovat hyvassa ¥  Kentta
kunnossa !

Master 70

Alin 40% (Sijoitus: 39 / 65 golfyhteis6d)

100
BO
60
40

20

Vastausten maara:; 495



UUDISTUKSEN TIEDOT

 Testattiin hiekat ja valittiin kolmesta eri
seoksesta oma “resepti”.

 Valittiin valkoiset hiekat

* Uudistus tehtiin kokonaan omana
tyona - oma kaivuri, kuski ja muu
tyoporukka

* Tehtiin syksyisin aina yksi kentta
kentan ollessa viela auki.

 Kokeiltiin erilaisia ratkaisuja - opittiin
myos tehdessa




UUDISTUKSEN TIEDOT

 Korjattiin samalla myos salaojia,
ympariston muotoja, bunkkereiden
nakyvyytta, vesien pintaohjauksia,
heikkokuntoisia kohtia, bunkkereiden
reunoja, kaadettiin puita lehtien ja
havujen poistamiseksi bunkkereista jne.

* Yhden kentan remontti kesti noin 2
kuukautta.

e Kustannus noin 100 000 € / kentta (18)




2018, MASTERIN REMONTTI TEHTY LAAKSON EI -
JASENET

Bunkkerit ovat hyvassa a Kentts
kunnossa e

Master

Ylin 21% (Sijoitus: 19 / 92 golfyhteis6d)

Keskiarvo I—EE"":;E':'
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68
.
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0 Vastausten maara: 437



2018 MASTERIN REMONTTI TEHTY LAAKSON EI -
VIERASPELAAJAT

Bunkkerit ovat hyvéssa _ a Kenita

kunnossa +6

Ylin 8% (Sijoitus: 6 / 73 golfyhteis6a)

Keskiarvo |_E| al{ﬂc}
100

Vastausten maara:; 492




2019, MOLEMMAT KENTAT TEHTY - JASENET

Bunkkerit ovat hyvissa .  Kentta
kunnossa T

Master

Ylin 1% (Sijoitus: 1 / 93 golfyhteis6d)

Keskiaryo

89
100 Laakso

40

20

Vastausten maara: 427



2019, MOLEMMAT KENTAT TEHTY - VIERASPELAAJAT

Ylin 3% (Sijoitus: 2 / 78 golfyhteisdd)

Feskiarvo
100

Bunkkerit ovat hyviissa a4 Kenita

kunnossa +4  Master _
80

&0

40

20

Vastausten maara: 477




JALKEEN

Laakso




LAAKSO 12

ENNEN
UUDISTUSTA







LAAKSO 12
BUNKKERI
VALMIS
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MASTER 18
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